Con el apoyo de:

DigitalizaciONG

fundaciónesplai

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL (FEGADACE)

Plan Operativo Digital 2023. Plan de Transformación Digital

PRIORIDAD	ID	Eje / Línea del PTD	Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Medición / Resultado esperado	Acción / Iniciativa	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto (si posible) y fuente financiación	Proceso relacionado
MEDIA		Área de acción 1: Capacitación y formación digital	OE1. Mejorar las competencias digitales del equipo técnico y órganos de gobierno de la federación.	O.Op. 1.1.Sensibilizar sobre la necesidad de capacitación digital para las funciones específicas de cada perfil.	IOV1.1.1 Realización de la encuesta IOV1.1.2. % de profesionales y miembros JD y Asamblea que asisten a las formaciones programadas	RE1.1. Encuesta realizada al final 1º trimestre 2023 RE1.2. Al menos el 70% de las personas participan en la formación programada.	A.1.1.1 Realizar una encuesta online a profesionales y órganos de gobierno (Junta Directiva y Asamblea) que permita detectar necesidades específicas de capacitación digital	Dirección Resp. Formación	01/03/2023	30/03/2023	Costes Personal (con cargo a Proyecto STOP FD)	PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital PC_OPE_04_Formación PC_OPE_06_ Accesibilidade e TIC
MEDIA					IOV1.1.3 % de personas que reciben el informe de resultados IOV1.1.4 Incluir un listado de propuestas formativas en el informe de resultados	RE1.3. El 100% de las personas encuestadas reciben un informe de resultados. RE1.1.4 El 100% de las propuestas formativas se incluyen en el informe de resultados	A.1.1.2.Realizar la devolución de resultados de la encuesta que evidencie las competencias digitales detectadas y las posibilidades de mejora vinculadas.	Dirección Resp. Formación	15/04/2023	30/04/2023	Costes Personal (con cargo a Proyecto STOP FD)	PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital PC_OPE_04_Formación PC_OPE_06_ Accesibilidade e TIC
MEDIA				O.Op. 1.2 Desarrollar planes y acciones formativas adaptadas a las necesidades de cada perfil.	IOV1.2.1. Nº acciones de capacitación digital incluídas en Plan Formación de 2023	RE1.2.1 Al menos 5 acciones de capacitación digital incluídas en el Plan de Formación	A.1.2.1 Incluir en el Plan de Formación de FEGADACE acciones de capacitación digital que den respuesta a las necesidades detectadas	Dirección Resp. Formación	15/04/2023	30/04/2023	475 € (RRSS) (bonificada) Costes de organización de actividad presencial coincidiendo con AGO, en el caso de las JDs. Costes de formación de equipo en función de las acciones que se confirmen. Costes de personal	PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital PC_OPE_04_Formación PC_OPE_06_ Accesibilidade e TIC
MEDIA					IOV1.2.2 Nº acciones de capacitación digital realizadas a final de 2023	RE1.2.2. El 80% de las acciones programadas son realizadas a final de 2023	A1.2.2 Llevar a cabo las acciones formativas definidas	Dirección Resp. Formación	01/01/2023	31/12/2023	Idem	PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital PC_OPE_04_Formación PC_OPE_06_ Accesibilidade e TIC
ALTA		Área de acción 2: Infraestructura, tecnología y procesos	OE2. Adaptar la infraestructura, tecnología y procesos de trabajo a las demandas de la sociedad digital y a las necesidades de la organización.	O. Op. 2.1. Optimizar, mediante su digitalización, los procesos de trabajo que se consideren necesarios.	IOV 2.1.1. Nº de entidades externas consultadas sobre posibilidades de ERP	RE 2.1.1 Al menos 5 entidades externas consultadas de las que se recibe asesoría/ consejo sobre ERP.	A.2.1.1 Identificar el ERP más adaptado a las necesidades de FEGADACE	Administración/ Xestión Económica/ Dirección	01/03/2022	30/03/2023	Costes de personal	PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC
ALTA					IOV 2.1.2 Grado de implantación del ERP al final de 2023	RE2.1.2 100% del ERP instalado a final de año.	A.2.1.2. Instalación de ERP para la digitalización de los procesos de trabajo de FEGADACE (facturación, registro horario, calendarios, inventarios, rrhh, gestión y seguimiento proyectos,...)	Equipo FEGADACE	01/03/2022	31/12/2023	15000€ Costes de personal asociado STOP Fenda Dixital Tech Soup Kit Digital	PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC
ALTA				O. Op. 2.2 Actualizar la infraestructura y tecnología existentes que permitan avanzar hacia la digitalización efectiva de la entidad.	IOV2.2.1 Grado de actualización de la infraestructura y tecnología a final de 2023.	RE2.2.1 100% de las acciones de actualización de infraestructura y tecnología ejecutadas. RE2.2.2 100% de ethernet instalada a final del 2º trimestre de 2023 RE2.2.3 100% de los puestos técnicos cuentan con Microsoft 365 y acceso al servicio de almacenamiento en la nube, a final de 2023.	A.2.2.1. Instalar conexión ethernet en todos los equipos informáticos para la mejora de la conectividad y seguridad.	Administración/ Xestión Económica	01/03/2023	30/06/2023	Fuentes de Financiación: STOP Fenda Dixital Kit Digital	PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC
ALTA							A.2.2.2. Implantación de Microsoft 365 de forma estandarizada para todos los puestos técnicos de FEGADACE	Administración/ Xestión Económica/ Dirección	01/03/2023	30/06/2023	Fuentes de Financiación: STOP Fenda Dixital Tech Soup Kit Digital	PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC
MEDIA							A.2.2.3 Adquirir el servicio de almacenamiento en nube de Microsoft 365	Administación/ Xestión Económica/ Dirección	01/03/2023	30/09/2023	Fuentes de Financiación: STOP Fenda Dixital Tech Soup Kit Digital	PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC
ALTA							A.2.2.4 Ampliación nº conexiones VPN de forma simultánea	Administación/ Xestión Económica/ Dirección	01/03/2023	30/03/2023	Fuentes de Financiación: STOP Fenda Dixital Tech Soup Kit Digital	PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC
ALTA				O. Op. 2.3. Mejorar la ciberseguridad de los	IOV 2.3.1. Grado de implantación de las acciones planificadas para la	RE.2.3.1 100% de las acciones definidas implantadas a final de	A.2.3.1 Instalar gestor de contraseñas	Comunicación + Equipo	01/03/2023	30/03/2023	Fuentes de Financiación: STOP Fenda Dixital Tech Soup Kit Digital	PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC
ALTA							A2.3.2. Contratación del servicio que asegure la realización, control y acceso a las copias de seguridad del servidor.	Administación/ Xestión Económica/ Dirección	01/03/2023	30/03/2023	Fuentes de Financiación: STOP Fenda Dixital Convenio Nominativo Fondos Propios	PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC

ALTA			procesos de FEGADACE	mejora de la ciberseguridad	2023	A2.3.3 Implantación de otras medidas de ciberseguridad: Actualización de software antivirus, firewall, servidor dedicado y cifrado documentos y comunicaciones. (y otras que puedan identificarse)	Administación/ Xestión Económica/ Dirección	15/03/203	31/12/2023	Fuentes de Financiación: STOP Fenda Dixital Tech Soup Kit Digital	PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC
MEDIA	Área de acción 3: Innovación tecnológica	OE3. Promover el acceso a soluciones tecnológicas innovadoras.	O. Op. 3.1. Incorporar soluciones tecnológicas a la práctica profesional que mejoren la calidad de vida y autonomía de las personas y familias con DCA.	IOV.3.1.1 Nº de alianzas con Universidades o Público/Privadas establecidas que promueven la identificación o implantación de soluciones tecnológicas en la práctica profesional.	RE. 3.1.1 Al menos 1 alianza establecida a final de 2023, priorizando el sector universitario.	A3.1.1 Establecer alianzas con Universidades (CITIC,...) y Sector Productivo Tecnológico, e identificar posibles proyectos/soluciones a implantar en 2024.	Dirección Equipo Técnico	01/01/2023	31/12/2023	Fuentes de Financiación: STOP Fenda Dixital Proyecto Rumbo: Hacia un modelo de autonomía personal y conectada	PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC PC_EST_04_Incidencia Política
MEDIA			O. Op. 3.2. Apoyar en la identificación y captación de recursos y alianzas que permitan implantar las acciones definidas en los PTD de cada entidad	IVO.3.2.1 Nº proyectos conjuntos destinados a la digitalización de las entidades presentados a final de 2023. IOV. 3.2.2. Nº proyectos destinados a la digitalización de las entidades concedidos a final de 2023. IOV.3.2.3 Grado de ejecución económica y técnica de los proyectos de digitalización a final de 2023.	RE.3.2.1 Al menos 1 proyecto conjunto presentado a final 2023. RE.3.2.2. Al menos 1 proyecto conjunto concedido a final de 2023. RE.3.2.3 Al menos el 90% del proyecto concedido está ejecutado técnica y económicamente a final de 2023.	A.3.2.1. Asesorar y apoyar en la captación de recursos y definición de proyectos para ejecución acciones de los respectivos PTD.	Dirección Equipo Técnico	01/01/2023	31/12/2023	Fuentes de financiación: Convenio NominativoPS STOP Fenda Dixital	PC_OPE_02_IRPF_ STOP Fenda Dixital PC_OPE_06_Accesibilidade e TIC
ALTA	Área de acción 4: Información y Comunicación digital	OE4. Aumentar la visibilidad en la red de los servicios prestados por el movimiento asociativo.	O.Op. 4.1. Optimizar los recursos de la página web FEGADACE y los de internet para la mejora del posicionamiento.	IOV.4.1.1 Grado de actualización de la web cumpliendo las condiciones de adaptatividad, multiidioma y accesibilidad estándar AA a final 2023. IOV4.1.2. Grado de incorporación de inglés en la web IOV 4.1.3. Nº de acciones para mejora posicionamiento SEO ejecutadas a final 2023	RE.4.1.1. 100% web actualizada cumpliendo las condiciones de ser adaptativa, multiidioma y accesible s/estándar AA RE 4.1.2 100% de incorporación de idioma inglés en la web de fegadace a final 2023. RE 4.1.3. 100% de consultoría sobre mejora de posicionamiento SEO desarrollada.	A.4.1.1. Actualización de la web FEGADACE (revisión hosting, capacidad de administración, derechos sobre la página, incorporación de apartado de venta online, revisión de contenidos y estructura,...)	Comunicación Formación Dirección	01/04/2023	31/12/2023	Kit Digital Santander Social Tech Fundación Barrié- Mas Social 2023	PC_OPE_06 Accesibilidad y TIC
ALTA						A.4.1.2. Incorporar nuevos idiomas a la web (inglés)	Comunicación Formación Dirección	01/10/2023	30/11/2023	Kit Digital Santander Social Tech Fundación Barrié- Mas Social 2023	PC_OPE_06 Accesibilidad y TIC
ALTA						A.4.1.3 Definir y ejecutar acciones para mejora posicionamiento SEO	Comunicación Formación Dirección	01/04/2023	31/12/2023	STOP Fenda Dixital Fundación Barrié - Mas Social 2023	PC_OPE_06 Accesibilidad y TIC
ALTA			O.Op. 4.2. Identificar nuevas vías TIC para aumentar la proyección de la misión y acciones del movimiento asociativo del DCA.	IOV 4.2.1. Grado de ejecución de asesoría externa para la definición de estrategia de RRSS y nuevas vías TIC IOV.4.2.2. Nº contactos derivados de la presencia en RRSS que demandan información o participación.	RE 4.2.1. el 100% de la ejecución contratada con asesoría externa, alcanzado a final del 2º trimestre RE 4.2.2. Al menos 5 contactos derivados de presencia en RRSS que demandan información o participación en actividades de la federación.	A.4.2.1. Contratar asesoría externa para la definición de estrategia de RRSS y nuevas vías TIC	Comunicación Formación Dirección	01/03/2023	30/05/2023	Kit Digital Santander Social TECH	PC_OPE_06 Accesibilidad y TIC
ALTA						A.4.2.2. Incorporar las acciones definidas en la estrategia a los canales TIC	Comunicación Formación Dirección	01/04/2023	31/12/2023	Santander Social TECH	PC_OPE_06 Accesibilidad y TIC

Con el apoyo de:

DigitalizaciONG

fundaciónespiral

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL (FEGADACE)

Calendario Plan Operativo Digital. Plan de Transformación Digital.

Seleccione un período para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico.

Período resaltado: 1

Duración de | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)

ACTIVIDAD	INICIO PREVISTO DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN PREVISTA DE LA ACTIVIDAD	INICIO REAL (día en que inicia)	DURACIÓN REAL (días de duración)	PORCENTAJE COMPLETADO
A.1.1.1 Realizar una encuesta online a profesionales y órganos de gobierno (Junta Directiva y Asamblea) que permita detectar necesidades específicas de capacitación digital	60	30			100%
A1.2.2 Llevar a cabo las acciones formativas definidas	1	90			100%
A.2.1.2. Instalación de ERP para la digitalización de los procesos de trabajo de FEGADACE (facturación, registro horario, calendarios, inventarios, rrhh, gestión y seguimiento proyectos,...)	60	30			35%
A.2.2.1. Instalar conexión ethernet en todos los equipos informáticos para la mejora de la conectividad y seguridad.	60	30			10%
A.2.2.2. Implantación de Microsoft 365 de forma estandarizada para todos los puestos técnicos de FEGADACE	60	30			85%
A.2.2.3 Adquirir el servicio de almacenamiento en nube de Microsoft 365	60	30			85%
A.2.2.4 Ampliación nº conexiones VPN de forma simultánea	60	30			100%
A.2.3.1 Instalar gestor de contraseñas	60	30			60%
A2.3.2. Contratación del servicio que asegure la realización, control y acceso a las copias de seguridad del servidor.	60	30			75%
A2.3.3 Implantación de otras medidas de ciberseguridad: Actualización de software antivirus, firewall, servidor dedicado y cifrado documentos y comunicaciones. (y otras que puedan identificarse)	74	16			100%
A3.1.1 Establecer alianzas con Universidades (CITIC,...) y Sector Productivo Tecnológico, e identificar posibles proyectos/soluciones a implantar en 2024.	60	30			60%
A.3.2.1. Asesorar y apoyar en la captación de recursos y definición de proyectos para ejecución acciones de los respectivos PTD.	1	90			0%
A.4.2.1. Contratar asesoría externa para la definición de estrategia de RRSS y nuevas vías TIC	60	30			50%

PERIODOS

01-ene: 1

01-feb: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

01-mar: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Con el apoyo de:

DigitalizaciONG

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL (FEGADACE)

Calendario Plan Operativo Digital. Plan de Transformación Digital.

Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico.

Periodo resaltado: 1

Duración de la activid | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)

ACTIVIDAD	INICIO PREVISTO DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN PREVISTA DE LA ACTIVIDAD	INICIO REAL (día en que inicia)	DURACIÓN REAL (días de duración)	PORCENTAJE COMPLETADO	PERIODOS 01-abril
A.1.1.2. Realizar la devolución de resultados de la encuesta que evidencie las competencias digitales detectadas y las posibilidades de mejora vinculadas.	75	15			25%	
A.1.2.1 Incluir en el Plan de Formación de FEGADACE acciones de capacitación digital que den respuesta a las necesidades detectadas	75	15			100%	
A1.2.2 Llevar a cabo las acciones formativas definidas	1	90			35%	
A.2.2.1. Instalar conexión ethernet en todos los equipos informáticos para la mejora de la conectividad y seguridad.	1	90			10%	
A.2.2.2. Implantación de Microsoft 365 de forma estandarizada para todos los puestos técnicos de FEGADACE	1	90			85%	
A.2.2.3 Adquirir el servicio de almacenamiento en nube de Microsoft 365	1	90			85%	
A2.3.3 Implantación de otras medidas de ciberseguridad: Actualización de software antivirus, firewall, servidor dedicado y cifrado documentos y comunicaciones. (y otras que puedan identificarse)	1	90			50%	
A3.1.1 Establecer alianzas con Universidades (CITIC,...) y Sector Productivo Tecnológico, e identificar posibles proyectos/soluciones a imolantar en 2024.	1	90			60%	
A.3.2.1. Asesorar y apoyar en la captación de recursos y definición de proyectos para ejecución acciones de los respectivos PTD.	1	90			75%	
A.4.1.1. Actualización de la web FEGADACE (revisión hosting, capacidad de administración, derechos sobre la página, incorporación de apartado de venta online, revisión de contenidos y estructura,...)	1	90			100%	
A.4.1.3 Definir y ejecutar acciones para mejora posicionamiento SEO	1	90			60%	
A.4.2.1. Contratar asesoría externa para la definición de estrategia de RRSS y nuevas vías TIC	1	61			0%	
A.4.2.2. Incorporar las acciones definidas en la estrategia a los canales TIC	1	90			50%	

Con el apoyo de:

DigitalizaciONG

fundación esplai

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL (FEGADACE)

Calendario Plan Operativo Digital. Plan de Transformación Digital.

Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico.

Periodo resaltado: 1

Duración de la activ | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)

ACTIVIDAD	INICIO PREVISTO DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN PREVISTA DE LA ACTIVIDAD	INICIO REAL (día en que inicia)	DURACIÓN REAL (días de duración)	PORCENTAJE COMPLETADO
A1.2.2 Llevar a cabo las acciones formativas definidas	1	90			25%
A.2.2.3 Adquirir el servicio de almacenamiento en nube de Microsoft 365	1	90			100%
A2.3.3 Implantación de otras medidas de ciberseguridad. Actualización de software antivirus, firewall, servidor dedicado y cifrado documentos y comunicaciones. (y otras que puedan identificarse)	1	90			35%
A3.1.1 Establecer alianzas con Universidades (CITIC,..) y Sector Productivo Tecnológico, e identificar posibles proyectos/soluciones a implantar en 2024.	1	90			10%
A.3.2.1. Asesorar y apoyar en la captación de recursos y definición de proyectos para ejecución acciones de los respectivos PTD.	1	90			85%
A.4.1.1. Actualización de la web FEGADACE (revisión hosting, capacidad de administración, derechos sobre la página, incorporación de apartado de venta online, revisión de contenidos y estructura,..)	1	90			85%
A.4.1.3 Definir y ejecutar acciones para meiora posicionamiento SEO	1	90			50%
A.4.2.2. Incorporar las acciones definidas en la estrategia a los canales TIC	1	90			60%

PERIODOS 01-jul

01-ago 01-sep

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 # 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 # 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Con el apoyo de:

DigitalizaciONG

fundaciónesplai

FEDERACIÓN GALEGA DE DANO CEREBRAL (FEGADACE)

Calendario Plan Operativo Digital. Plan de Transformación Digital.

Seleccione un período para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico.

Período resaltado: 1

Duración de la activ | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)

ACTIVIDAD	INICIO PREVISTO DE LA ACTIVIDAD	DURACIÓN PREVISTA DE LA ACTIVIDAD	INICIO REAL (día en que inicia)	DURACIÓN REAL (días de duración)	PORCENTAJE COMPLETADO
A1.2.2 Llevar a cabo las acciones formativas definidas	1	90			25%
A2.3.3 Implantación de otras medidas de ciberseguridad: Actualización de software antivirus, firewall, servidor dedicado y cifrado documentos y comunicaciones. (y otras que puedan identificarse)	1	90			100%
A.3.2.1. Asesorar y apoyar en la captación de recursos y definición de proyectos para ejecución acciones de los respectivos PTD.	1	90			35%
A.4.1.1. Actualización de la web FEGADACE (revisión hosting, capacidad de administración, derechos sobre la página, incorporación de apartado de venta online, revisión de contenidos y estructura,...)	1	90			10%
A.4.1.2. Incorporar nuevos idiomas a la web (inglés)	1	60			85%
A.4.1.3 Definir y ejecutar acciones para mejora posicionamiento SEO	1	90			85%
A.4.2.2. Incorporar las acciones definidas en la estrategia a los canales TIC	1	90			50%

PERÍODOS

01-oct: 1

01-nov: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

01-dic: 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92